

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES:

1. CONTRATO N° 45/17 “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN VARIOS EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑÍA EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS – LOTE N° 01” Y SUS ADENDAS: N° 01 DE FECHA 25-11-19 Y N° 02 DE FECHA 28-11-19.-

CONTRATISTA: CEVIMA S.A.

MONTO: Gs 4.673.045.982

MONTO SEGÚN ADENDAS N° 01 Y N° 02: Gs 5.416.485.116

PLAZO: 22 MESES

INICIO: 28-11-17

TÉRMINO: 28-09-19

PRÓRROGA: 3 MESES, 15 DÍAS

TÉRMINO + PRÓRROGA: 12-01-20.-

2. CONTRATO N° 17/18 “ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO” Y SUS ADENDAS: N° 01 DE FECHA 24-01-20, N° 02 DE FECHA 29-05-20 Y N° 03 DE FECHA 28-08-20.-

CONTRATISTA: PS LINE S.A.

MONTO: Gs 549.992.000 (Monto Máximo) - Gs 274.996.000 (Monto Mínimo)

MONTO AMPLIADO: Gs 659.990.400

PLAZO: 24 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MÁXIMAS.-

INICIO: 01-03-18

TÉRMINO: 01-03-20

PRÓRROGA: 08 (ocho) meses.-

TÉRMINO + PRÓRROGA: 02-11-20

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

3. CONTRATO N° 22/19 “ADQUISICIÓN DE FILTROS (COMBUSTIBLE, AIRE Y ACEITE) PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA – AD REFERENDUM – ÍTEMS N° 6, 7, 16, 17, 32 Y 35”.-

CONTRATISTA: TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.

MONTO: Gs 4.792.000

PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 25-06-19

TÉRMINO: 24-07-19

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 11 de Septiembre de 2019.-

4. CONTRATO N° 29/19 “SUMINISTRO DE PINTURA PARA USO EN LAS CENTRALES 2018 (AD REFERENDUM) – ÍTEM N° 03”.-

CONTRATISTA: PROSPER S.R.L.

MONTO: Gs 13.104.000

PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 20-07-19

TÉRMINO: 18-08-19

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 07 de Octubre de 2019.-

5. CONTRATO N° 31/19 “SUMINISTRO DE PINTURA PARA USO EN LAS CENTRALES 2018 (AD REFERENDUM) – ÍTEMS N° 01,02, 03, 04, 07, 10 Y 11”.-

CONTRATISTA: COLTEC DE RAÚL GASTÓN.

MONTO: Gs 45.100.000

PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 20-07-19

TÉRMINO: 18-08-19

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 07 de Octubre de 2019.-

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

6. CONTRATO N° 49/19 “*ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA MOVILES DE LA COMPAÑÍA – CONTRATO ABIERTO*”.-

CONTRATISTA: FARRES S.A.C.E.I.

MONTO: Gs 145.250.000 (Máximo) – Gs 74.650.000 (Mínimo)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 12 meses o hasta alcanzar las cantidades máximas.-

PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN.

INICIO: 21-11-19

TÉRMINO: 21-11-20

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:

- Primera Orden de Suministro: 15 de Enero de 2020.-
- Segunda Orden de Suministro: 14 de Julio de 2020.-
- Tercera Orden de Suministro: 23 de Julio de 2020.-
- Cuarta Orden de Suministro: 03 de Setiembre de 2020.-

7. CONTRATO N° 57/19 “*ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DIELECTRICAS DE 12 PELDAÑOS EXTENSIBLE*”.-

CONTRATISTA: COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. (CCP S.A.)

MONTO: Gs 249.999.880

PLAZO: 75 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 17-12-19

TÉRMINO: 29-02-20

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 13 de Agosto de 2020.-

8. CONTRATO N° 03/20 “*PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS Y CENTRALES DE LA COMPAÑÍA EN LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS – PLURIANUAL – LOTE N° 01*”.-

CONTRATISTA: CEVIMA S.A.

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

MONTO: Gs 6.309.000.000 (Lote N° 01)

PLAZO: 24 MESES.-

INICIO: 10-02-20

TÉRMINO: 10-02-22

9. CONTRATO N° 04/20 “ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ÍTEMS N° 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 Y 30” Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 02-06-20.-

CONTRATISTA: CASA J. GÓMEZ S.R.L.

MONTO: Gs 162.297.000 (Máximo) – Gs 81.635.000 (Mínimo)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 Meses o hasta alcanzar las cantidades máximas.-

PLAZO DE ENTREGA: 10 Días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud.-

INICIO: 04-02-20

TÉRMINO: 04-08-21

FECHA DE RECEPCIÓN:

- Primera Orden de Suministro: 27 de Febrero de 2020.-
- Segunda Orden de Suministro: 20 de Marzo de 2020.-
- Tercera Orden de Suministro: 03 de Julio de 2020.-

10. CONTRATO N° 05/20 “ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ÍTEMS N° – ÍTEMS N° 1, 20, 26 Y 29”.-

CONTRATISTA: IMPORTADORA DE NEUMÁTICOS RODAR S.R.L.

MONTO: Gs 11.406.000 (Máximo) – Gs 5.703.000 (Mínimo)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 Meses o hasta alcanzar las cantidades máximas.-

PLAZO DE ENTREGA: 10 Días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud.-

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

INICIO: 04-02-20

TÉRMINO: 04-08-21

11. CONTRATO N° 06/20 “ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ÍTEMS N° – ÍTEMS N° 4, 8, 16 Y 31”.-

CONTRATISTA: TRANS ITAPÚA S.R.L.

MONTO: Gs 84.480.000 (Máximo) – Gs 42.240.000 (Mínimo)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 Meses o hasta alcanzar las cantidades máximas.-

PLAZO DE ENTREGA: 10 Días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud.-

INICIO: 04-02-20

TÉRMINO: 04-08-21

FECHA DE RECEPCIÓN:

- 13 de Mayo de 2020: Primera Orden de Suministro.-
- 05 de Junio de 2020: Segunda Orden de Suministro.-

12. CONTRATO N° 07/20 “ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – ÍTEMS N° – ÍTEM N° 11”.-

CONTRATISTA: PLUSCAR S.A.

MONTO: Gs 29.700.000 (Máximo) – Gs 14.850.000 (Mínimo)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 Meses o hasta alcanzar las cantidades máximas.-

PLAZO DE ENTREGA: 10 Días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud.-

INICIO: 04-02-20

TÉRMINO: 04-08-21

FECHA DE RECEPCIÓN:

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

- Primera Orden de Suministro: 26 de Febrero de 2020.-
- Segunda Orden de Suministro: 16 de Marzo de 2020.-
- Tercera Orden de Suministro: 28 de Julio de 2020.-

13. CONTRATO N° 17/20 “ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO”.-

CONTRATISTA: PS LINE S.A.

MONTO: Gs 707.200.000 (Monto Máximo) - Gs 353.600.000 (Monto Mínimo)

PLAZO: 24 Meses o hasta alcanzar las cantidades máximas y dentro de los 30 (treinta) días calendario contados a partir del día siguiente de la firma del Contrato.-

INICIO: 22-10-20

TÉRMINO: 22-10-22

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

GERENCIA TÉCNICA:

1. CONTRATO N° 28/17 “*ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA REDES DE FIBRA ÓPTICA – AD REFERENDUM*” Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 29-08-18.-

CONTRATISTA: RIEDER & CIA S.A.C.I.

MONTO: GS 103.999.998

PLAZO: 90 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 25-07-17

TÉRMINO: 22-10-17

PRÓRROGA: 29 DÍAS CALENDARIO

TÉRMINO + PRÓRROGA: 20-11-17

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 10 de Octubre de 2018.-

2. CONTRATO N° 29/17 “*ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA REDES DE FIBRA ÓPTICA – AD REFERENDUM*”.-

CONTRATISTA: FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.

MONTO: GS 75.999.999

PLAZO: 90 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 25-07-17

TÉRMINO: 22-10-17

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 15 de Setiembre de 2017.-

OBSERVACIÓN: Se pagó la totalidad del monto establecido en el Contrato. Se encuentra pendiente la Recepción Técnica Definitiva para el finiquito del Contrato.-

3. CONTRATO N° 54/18 “*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – LOTE 1 Y 2*”.-

CONTRATISTA: HOLLER INGENIERIA S.A.

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

MONTO: Gs 160.125.315 (Monto Máximo) - Gs 79.834.376 (Monto Mínimo)

PLAZO: 12 MESES

INICIO: 22-05-18

TÉRMINO: 22-05-19

4. CONTRATO N° 55/18 “*SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BANCO DE BATERIAS PARA UPS DEL NOC DE INTERNET E IPTV – AD REFERENDUM*”.-

CONTRATISTA: ACA DE ALCIDES CANDIA

MONTO: Gs 281.200.000

PLAZO: 70 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 23-05-18

TÉRMINO: 31-07-18

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 31 de Julio de 2018.-

5. CONTRATO N° 68/18 “*ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA - UPS*” Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 21-12-18.-

CONTRATISTA: PIRO'Y S.A.

MONTO: Gs 387.750.000

PLAZO: 15 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 17-10-18 (SEGÚN ADENDA N° 01)

TÉRMINO: 31-10-18

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 04 DE ABRIL DE 2019.

6. CONTRATO N° 76/18 “*ADQUISICIÓN DE BANCO DE BATERIAS PARA RADIO BASES, SHELTER, BATERIAS LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIAS PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS CON ACCESORIOS Y AGUA DESTILADA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – LOTE N° 03*” Y SUS ADENDAS: N° 01 DE FECHA 24-01-20 Y N° 02 DE FECHA 03-06-20.-

CONTRATISTA: TONINA S.A.

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

MONTO: Gs 123.560.000 (Máximo) - Gs 61.780.000 (Mínimo)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES

PLAZO CONTRACTUAL: 30 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 11-09-18

TÉRMINO: 11-03-20

PRÓRROGA: 30 DÍAS (P/ EL ÍTEM N° 03 SEGÚN ADENDA N° 02)

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:

- Primera Partida: 01 de Noviembre de 2018.-
- Segunda Partida: 05 de Junio de 2020.-

7. *CONTRATO N° 77/18 "ADQUISICIÓN DE BANCO DE BATERIAS PARA RADIO BASES, SHELTER, BATERIAS LIBRE DE MANTENIMIENTO, BATERIAS PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS CON ACCESORIOS Y AGUA DESTILADA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – LOTES N° 1, 2 Y 4" Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 21-06-19.-*

CONTRATISTA: ACA DE ALCIDES DE JESÚS CANDIA ARGUELLO

MONTO: Gs 1.862.000.000 (Monto Máximo) - Gs 974.448.886 (Monto Mínimo)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES

PLAZO CONTRACTUAL: 30 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 11-09-18

TÉRMINO: 11-03-20

PRÓRROGA: 60 DÍAS CALENDARIO

TÉRMINO + PRÓRROGA: 31-01-19

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:

- Primera Orden de Suministro: 30 de Agosto de 2019.-
- Segunda Orden de Suministro: 18 de Mayo de 2020.-

MULTA POR ATRASOS:

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

- Primera Orden de Suministro: Gs 119.529.606.-
- Segunda Orden de Suministro: Gs 24.531.024

8. CONTRATO N° 94/18 “*ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PLANTA EXTERNA Y ACCESOS ÓPTICOS – AD REFERENDUM – ÍTEMS N° 16, 17, 26, 29, 40 Y 41*”.-

CONTRATISTA: CGSS CONSULTORES DE CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO.

MONTO: Gs 165.685.000

PLAZO: 45 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 21-12-18

TÉRMINO: 03-02-19

FECHA DE RECEPCION TÉCNICA PROVISORIA: 29 de Mayo de 2019.-

9. CONTRATO N° 96/18 “*ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PLANTA EXTERNA Y ACCESOS ÓPTICOS – AD REFERENDUM – ÍTEMS N° 5, 12, 37 Y 38*” Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 16-05-19.-

CONTRATISTA: M&T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S.R.L.

MONTO: Gs 6.162.000

PLAZO: 45 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 21-12-18

TÉRMINO: 03-02-19

FECHA DE RECEPCION TÉCNICA PROVISORIA: 16 de Julio de 2019.-

MULTA POR ATRASOS: Gs 1.046.980 (un millón cuarenta y seis mil novecientos ochenta).-

10. CONTRATO N° 100/18 “*PROVISIÓN Y MONTAJE DE ASCENSORES EN VARIAS CENTRALES DE LA COMPAÑÍA*” Y SUS ADENDAS: N° 01 DE FECHA 11-03-19, N° 02 DE FECHA 29-08-19 Y N° 03 DE FECHA 21-11-19.-

CONTRATISTA: INELEC S.A.

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

MONTO: Gs 1.499.999.000

PLAZO: 12 MESES

INICIO: 31-12-18

TÉRMINO: 31-12-19

PRÒRROGA: 120 DÌAS CALENDARIO (p/ el traslado desde la fábrica de los ascensores de los Edificios San Esteban y Central II Planificación).-

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:

- Primera Etapa: 08 de Enero de 2020.-
- Segunda Etapa: 27 de Julio de 2020.-

11. CONTRATO N° 17/19 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA FIBRA ÓPTICA – AD REFERENDUM".-

CONTRATISTA: BEIGEL S.R.L.

MONTO: Gs 6.210.000

PLAZO: 90 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 23-05-19

TÉRMINO: 21-08-19

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 18 de Septiembre de 2019.-

12. CONTRATO N° 18/19 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA FIBRA ÓPTICA – AD REFERENDUM".-

CONTRATISTA: PARGOS TECH S.A.

MONTO: Gs 382.169.999

PLAZO: 90 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 07-06-19

TÉRMINO: 04-09-19

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 16 de Diciembre de 2019.-

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

13. CONTRATO N° 19/19 “*ADQUISICIÓN DE CABLES TELEFÓNICOS MULTIPARES Y ACCESORIOS PARA MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA – CONTRATO ABIERTO – LOTE N° 03*”.-

CONTRATISTA: SAS PARAGUAY S.A.

MONTO: Gs 62.542.500

PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MÁXIMAS.-

INICIO: 07-06-19

TÉRMINO: 07-06-21

PLAZO DE ENTREGA: 120 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:

- Primera Orden de Suministro: 25 de Octubre de 2019.-
- Segunda Orden de Suministro: 15 de Julio de 2020.-

14. CONTRATO N° 20/19 “*ADQUISICIÓN DE MÓDULO PROTECTOR PRIMARIO – AD REFERENDUM*”.-

CONTRATISTA: FONOLUZ S.A.

MONTO: Gs 135.360.000

PLAZO: 45 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 11-06-19

TÉRMINO: 25-07-19

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 04 de Septiembre de 2019.-

15. CONTRATO N° 21/19 “*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES SUR CON PROVISIÓN DE REPUESTOS*”.-

CONTRATISTA: INELEC S.A.

MONTO: Gs 52.762.050 (Máximo) – Gs 26.381.025 (Mínimo)

PLAZO: 06 MESES

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

INICIO: 11-06-19

TÉRMINO: 11-12-19

16. CONTRATO N° 27/19 “ADQUISICIÓN DE CABLES PARA ACOMETIDA – AD REFERENDUM”.-

CONTRATISTA: CONDUCTORES ELÉCTRICOS S.A. (CONDEL S.A.)

MONTO: Gs 1.082.724.500

PLAZO DE ENTREGA:

- Primera Entrega: 45 días calendario.-
- Segunda Entrega: 90 días calendario.-
- Tercera Entrega: 120 días calendario.-

INICIO: 02-07-19

TÉRMINO: 25-11-19

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:

- Primera Orden de Suministro: 14 de Noviembre de 2019.-
- Segunda Orden de Suministro: 03 de Diciembre de 2019.-
- Tercera Orden de Suministro: 17 de Enero de 2020.-

17. CONTRATO N° 36/19 “SUMINISTRO DE CABLES Y ACCESORIOS – AD REFERENDUM – LOTE N° 02” Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 15-10-19.-

CONTRATISTA: COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

MONTO: Gs 85.000.000

PLAZO: 60 DÍAS CALENDARIO (50%) - 90 DÍAS CALENDARIO (50%)

INICIO: 15-08-19

TÉRMINO: 13-10-19 (50%) - 12-11-19 (50%)

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 03 de Junio de 2020.-

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

18. CONTRATO N° 40/19 “*CONTRATACIÓN DEL DERECHO DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO DEPORTIVO (PARTIDOS DE FÚTBOL DISPUTADOS EN OCASIÓN DE LOS TORNEOS APERTURA Y CLAUSURA DE FÚTBOL, CATEGORIA PRINCIPAL DE LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL) EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL.-*”

CONTRATISTA: TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E. (TELECEL S.A.E.)

MONTO: USD 608.700,00 (Máximo) – USD 357.000,00 (Mínimo)

PLAZO: 17 MESES

INICIO: 23-08-19

TÉRMINO: 23-01-21

19. CONTRATO N° 43/19 “*ADQUISICIÓN E INSTALACION DE SHELTERS DE INTERNET*” Y SUS ADENDAS: N° 01 DE FECHA 23-10-19, N° 02 DE FECHA 28-01-20, .-

CONTRATISTA: RIEDER & CIA S.A.C.I.

MONTO: Gs 817.899.996

PLAZO: 285 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 20-09-19

TÉRMINO: 30-06-20

PRÓRROGA: 97 DÍAS CALENDARIO

TÉRMINO + PRÓRROGA: 05-10-20

20. CONTRATO N° 44/19 “*EXPANSIÓN DE CAPACIDAD DEL ACTUAL CORE DE PAQUETES*” Y SUS ADENDAS: N° 01 DE FECHA 14-07-20, N° 02 DE FECHA 28-08-20 Y N° 03 DE FECHA 28-08-20.-

CONTRATISTA: CELEXX S.A.

MONTO: Gs 49.950.000.000

PLAZO: 255 DÍAS CALENDARIO

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

INICIO: 19-09-19

TÉRMINO: 30-05-20

PRÓRROGA: 136 DÍAS CALENDARIO

TÉRMINO + PRÓRROGA SEGÚN CRONOGRAMA: 10-02-21

21. CONTRATO N° 50/19 “ADQUISICIÓN DE STB PARA IPTV”.-

CONTRATISTA: ENGINEERING S.A.

MONTO: Gs 235.853.000

PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 22-11-19

TÉRMINO: 21-12-19

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 27 de Enero de 2020.-

22. CONTRATO N° 55/19 “ADQUISICIÓN DE CONVERTORES DE MEDIOS TIPO DESKTOP”.-

CONTRATISTA: CÁCERES ACOSTA & ASOCIADOS S.A. (NETSUN S.A.)

MONTO: Gs 192.360.000

PLAZO: 90 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 17-12-19

TÉRMINO: 15-03-20

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 29 de Mayo de 2020.-

23. CONTRATO N° 56/19 “ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP” Y SUS ADENDAS: N° 01 DE FECHA 11-06-20 Y N° 02 DE FECHA 15-06-20.-

CONTRATISTA: INOVASI S.R.L.

MONTO: Gs 199.599.790

PLAZO: 60 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 17-12-19

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

TÉRMINO: 14-02-20

PRÓRROGA: 88 DÍAS CALENDARIO

TÉRMINO + PRÓRROGA: 12-05-20

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 15 de Julio de 2020.-

24. CONTRATO N° 60/19 “SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y PUESTOS DE DISTRIBUCION EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL”.-

CONTRATISTA: TRAFOSUR S.A.

MONTO: Gs 334.053.915 (Mínimo) – Gs 577.641.751 (Máximo)

PLAZO: 12 MESES O HASTA ALCANZAR EL MONTO MÁXIMO

INICIO: 31-12-19

TÉRMINO: 31-12-20

25. CONTRATO N° 10/20 “ADQUISICIÓN MÓDULOS DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD” Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 28-09-20.-

CONTRATISTA: ATENAS ENERGÍA S.A.

MONTO: Gs 842.592.582

PLAZO: 45 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 08-05-20

TÉRMINO: 21-06-20

PRÓRROGA: 20 DÍAS CALENDARIO

TÉRMINO + PRÓRROGA: 11-07-20

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 15 de Octubre de 2020.-

26. CONTRATO N° 11/20 “ADQUISICIÓN DE EMPALMDORAS DE FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA ENLACES TRONCALES – AD REFERENDUM 2020”.-

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

MONTO: Gs 399.999.990

PLAZO: 90 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 30-05-20

TÉRMINO: 27-08-20

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 22 de Setiembre de 2020.-

27. CONTRATO N° 13/20 "ADQUISICIÓN DE STB PAR IPTV.-

CONTRATISTA: HOLDING TECH S.A.

MONTO: Gs 373.586.400

PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 25-08-20

TÉRMINO: 23-09-20

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 02 de Octubre de 2020.-

**28. CONTRATO N° 14/20 "ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO –
CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – ÍTEMS N° 01 Y 02".-**

CONTRATISTA: PREFABRICADOS NH S.A.

MONTO: Gs 744.999.850 (Mínimo) – Gs 1.137.269.000 (Máximo)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MÁXIMAS.-

PLAZO DE ENTREGA: 120 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO.-

INICIO: 28-08-20

TÉRMINO: 28-08-21

**29. CONTRATO N° 15/20 "ADQUISICIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y
ACCESORIOS PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON.-**

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

MONTO: Gs 252.270.000

PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 26-09-20

TÉRMINO: 25-10-20

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 19 de Noviembre de 2020.-

30. CONTRATO N° 16/20 "ADQUISICIÓN DE CABLES PARA ACOMETIDA".-

CONTRATISTA: COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

MONTO: Gs 790.994.000

PLAZO:

- Primera Partida: 45 días calendario.-
- Segunda Partida: 90 días calendario.-
- Tercera Partida: 120 días calendario.

INICIO: 17-10-20

TÉRMINO:

- Primera Partida: 30-11-20.-
- Segunda Partida: 14-01-21.-
- Tercera Partida: 13-02-21.-

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN:

01. CONTRATO N° 25/16 “*ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE ACCESODE FIBRA HASTA LA CASA CON TECNOLOGÍA GPON PAR COPACO S.A. (LOTE N° 02)*”
Y SUS ADENDAS: N° 01 de fecha 23-05-17 Y N° 02 de fecha 07-08-17.

CONTRATISTA: CELLULAR SOCIEDAD ANÓNIMA

MONTO: Gs 7.450.737.074

PLAZO: 210 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 28-04-16

TÉRMINO: 23-11-16

PRÓRROGA: 285 DÍAS CALENDARIO

TÉRMINO + PRÓRROGA: 04-09-17

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 24 de Agosto de 2017.-

02. CONTRATO N° 46/17 “*ADQUISICIÓN DE INTERFACE SFP CON CONECTOR SC*” Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 23-08-18.-

CONTRATISTA: BIOUS GROUP S.R.L.

MONTO: Gs 100.000.000

PLAZO: 90 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 14-12-17

TÉRMINO: 13-03-18

PRÓRROGA: 69 DÍAS CALENDARIO

TÉRMINO + PRÓRROGA: 21-05-18

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 30 de Mayo de 2018.-

03. CONTRATO N° 20/18 “*PROVISIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS TELEFÓNICOS, INTERNET Y TELEVISIÓN IP SOBRE UNA RED DE FIBRA*”

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

**ÓPTICA A TRAVÉS DEL GPON PARA EL PARANÁ COUNTRY CLUB –
CONTRATO ABIERTO” Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 05-04-19.-
CONTRATISTA: BULLERS S.A.**

MONTO: Gs 588.000.000 (Mínimo) – Gs 4.420.800.000 (Máximo)

PLAZO: 66 meses

INICIO: 17-02-18

TÉRMINO: 17-02-23

PRÓRROGA: 2 DÍAS CALENDARIO

TÉRMINO + PRÓRROGA: 19-02-23

**04. CONTRATO N° 40/18 “SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA,
ELEMENTOS GPON, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJES Y
MANTENIMIENTO – CONTRATO ABIERTO.LOTE N° 05” Y SU ADENDA N° 01
DE FECHA 31-07-20.-**

CONTRATISTA: ENGINEERING S.A.-

MONTO: Gs 1.209.842.000 (Monto Máximo)

**PLAZO DE EJECUCIÓN: 36 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES
MÁXIMAS.-**

**PLAZO CONTRACTUAL: 120 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA
RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO.-**

INICIO: 18-04-18

TÉRMINO: 18-04-21

**PRÓRROGA: 90 DÍAS CALENDARIO P/ LA ENTREGA DE LA SEGUNDA
ORDEN DE SUMINISTRO.-**

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:

- Primera Orden de Suministro: 19 de Octubre de 2018.
- Segunda Orden de Suministro: 30 de Noviembre de 2020.-

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

05. CONTRATO N° 41/18 “*SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS GPON, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJES Y MANTENIMIENTO – CONTRATO ABIERTO.LOTES N° 02 Y 03*” Y SUS ADENDAS: N° 01 DE FECHA 09-05-19, N° 02 DE FECHA 28-10-19 Y N° 03 DE FECHA 28-09-20.-

CONTRATISTA: RIEDER & CIA. S.A.C.I.-

MONTO: Gs 1.665.271.800 (Monto Máximo)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 36 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MÁXIMAS.-

PLAZO CONTRACTUAL: 120 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO.-

INICIO: 18-04-18

TÉRMINO: 18-04-21

PRÓRROGAS:

- 90 DÍAS CALENDARIO (P/ LA 1RA. ORDEN DE SUMINISTRO)
- 90 DÍAS CALENDARIO (P/ LA 2DA. ORDEN DE SUMINISTRO)

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 28 de Noviembre de 2019.-

06. CONTRATO N° 42/18 “*SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA, ELEMENTOS GPON, ACCESORIOS E INSTRUMENTOS PARA MONTAJES Y MANTENIMIENTO – CONTRATO ABIERTO - LOTE N° 01*” Y SUS ADENDAS: N° 01 DE FECHA 03-07-18 Y N° 02 DE FECHA 25-06-19.-

CONTRATISTA: PMC – PROYECTOS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON VERA QUINTANA.-

MONTO: Gs 14.864.000.000 (Monto Máximo)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 36 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MÁXIMAS.-

PLAZO CONTRACTUAL: 120 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO.-

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

INICIO: 18-04-18

TÉRMINO: 18-04-21

PRÓRROGA: 60 DÍAS CALENDARIO (Tercera Orden de Suministro).-

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:

- Primera Orden de Suministro: 16 de Julio de 2019.-
- Segunda Orden de Suministro: 19 de Agosto de 2019.-
- Tercera Orden de Suministro: 22 de Agosto de 2019.-
- Cuarta Orden de Suministro: 31 de Julio de 2020.-

MULTA POR ATRASOS:

- Primera Orden de Suministro: Gs 232.587.786 (doscientos treinta y dos millones quinientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y seis).-
- Segunda Orden de Suministro: Gs 61.480.290 (sesenta y un millones cuatrocientos ochenta mil doscientos noventa).-
- Tercera Orden de Suministro: Gs 106.218.520 (ciento seis millones doscientos dieciocho mil quinientos veinte).-

07. CONTRATO N° 47/18 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO – AD REFERENDUM - LOTES N° 01, 03 Y 06”.

CONTRATISTA: CELEEX S.A.-

MONTO: Gs 3.315.622.970

PLAZO: 70 DÍAS CALENDARIO (LOTES N° 01 Y 03)

135 DÍAS CALENDARIO (LOTE N° 06)

INICIO: 26-04-18

TÉRMINO: 04-07-18 (Lotes N° 01 y 03) - 07-09-18 (Lote N° 06)

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:

- Lote N° 03: 26 de Junio de 2018.-
- Lote N° 06: 07 de Septiembre de 2018.-
- Lote N° 01: 19 de Octubre de 2018.-

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

ATRASOS: 107 días calendario (Lote N° 01).-

MULTA POR ATRASOS: Gs 175.042.720 (Ciento setenta y cinco millones cuarenta y dos mil setecientos veinte).

08. CONTRATO N° 48/18 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE ACCESO – AD REFERENDUM – LOTES N° 1 Y 10" Y SUS ADENDAS: N° 01 DE FECHA 21-06-18 Y N° 02 DE FECHA 20-08-18.-

CONTRATISTA: COMPUSAVER S.A.-

MONTO: Gs 1.361.000.000

PLAZO: 45 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 26-04-18

TÉRMINO: 09-06-18

PRÓRROGA: 15 DÍAS CALENDARIO

TÉRMINO + PRÓRROGA: 24-06-18

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 27 de Febrero de 2019.-

ATRASOS: 25 días calendario.-

MULTA POR ATRASOS: Gs 12.425.050 (doce millones cuatrocientos veinticinco mil cincuenta).-

09. CONTRATO N° 66/18 "ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – ÍTEM 1" Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 04-12-18.-

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO S.A.-

MONTO DEL CONTRATO: Gs 520.999.850 (Máximo) - Gs 260.499.925 (Mínimo)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES

PLAZO CONTRACTUAL: 120 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO.-

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

PRÓRROGA: 34 DÍAS CALENDARIO PARA LA 1º ORDEN DE SUMINISTRO.-

INICIO: 20-06-18

TÉRMINO: 20-12-19

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:

- Primera Orden de Suministro: 30 de Noviembre de 2018.-
- Segunda Orden de Suministro: 12 de Septiembre de 2019.-

ATRASOS: 13 DÍAS.-

MULTA POR ATRASOS: Gs 10.573.229 (Segunda Orden de Suministro).-

10. CONTRATO N° 67/18 “ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM – ÍTEM N° 02”.

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.-

MONTO: Gs 246.999.900 (Máximo) - Gs 123.499.950 (Mínimo)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES

PLAZO CONTRACTUAL: 120 DÍAS CALENDARIO DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTROS.-

INICIO: 04-07-18

TÉRMINO: 04-01-20

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:

- Primera Orden de Suministro: 12 de Febrero de 2019.
- Segunda Orden de Suministro: 13 de Octubre de 2020.-

11. CONTRATO N° 71/18 “SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO EN REDES GPON DE COPACO S.A. – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM” Y SUS ADENDAS: N° 01 DE FECHA 28-11-18, N° 02 DE FECHA 03-10-20 Y N° 03 DE FECHA 26-08-20.-

CONTRATISTA: SP INGENIERIA ELECTRÓNICA DE SANTIAGO PAEZ GUEYRAUD.-

MONTO: Gs 4.118.000.000 (Monto Máximo) - Gs 1.080.000.000 (Monto Mínimo).-

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

PLAZO: 24 MESES

INICIO: 01-10-18

TÉRMINO: 01-10-20

PRÓRROGA: 15 MESES

TÉRMINO + PRÓRROGA: 01-01-22

12. CONTRATO N° 72/18 “*SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS RECTIFICADORES Y ACCESORIOS PARA REEMPLAZO DE EXISTENTES EN LA COMPAÑÍA*” Y SUS ADENDAS N° 01 DE FECHA 22-08-19 Y N° 02 DE FECHA 17-09-19.

CONTRATISTA: SIEMI S.R.L.-

MONTO: Gs 4.206.627.643

PLAZO: 13 MESES

INICIO: 30-08-18

TÉRMINO: 30-09-19

PRÓRROGA: 07 DÍAS CALENDARIO

TÉRMINO + PRÓRROGA: 07-10-19

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:

- Primera Etapa: 07 de Febrero de 2020.-
- Segunda Etapa: 01 de Setiembre de 2020.-

13. CONTRATO N° 73/18 “*PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA POR FIBRA ÓPTICA PRIMERA FASE – AD REFERENDUM – LOTE N° 01*” Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 07-05-19.-

CONTRATISTA: CG TEC S.A.-

MONTO DEL CONTRATO: Gs 4.339.000.000

PLAZO: 31 MESES

INICIO: 21-08-18

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

TÉRMINO: 21-03-21

PRÓRROGA: 19 DÍAS CALENDARIO (ÍTEMS del 01 al 12)

FECHA DE TERMINACIÓN + PRÓRROGA:

- Ítem N° 01: Central de Trinidad: 06 de Enero de 2019.
- Ítem N° 02: Central de Santa María: 06 de Enero de 2019.
- Ítem N° 03: Central de San Lorenzo: 26 de Enero de 2019.
- Ítem N° 04: Central de Fernando de la Mora: 26 de Enero de 2019.
- Ítem N° 05: Central de Tembetary: 15 de Febrero de 2019.
- Ítem N° 06: Central de Luque: 15 de Febrero de 2019.
- Ítem N° 07: Central de Sajonia: 07 de Marzo de 2019.
- Ítem N° 08: Central de San Vicente: 07 de Marzo de 2019.
- Ítem N° 09: Central de Villarrica: 06 de Abril de 2019.
- Ítem N° 10: Central de Pilar: 06 de Abril de 2019.
- Ítem N° 11: Sistema de Monitoreo de Red: 06 de Enero de 2019.
- Ítem N° 12: Repuestos: 06 de Enero de 2019.

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 16 de Agosto de 2019.-

MONTO EJECUTADO: Gs 4.006.720.000 (cuatro mil seis millones setecientos veinte mil) – Ítem del 01 al 12.

MULTA POR ATRASOS: Gs 105.553.220 (ciento cinco millones quinientos cincuenta y tres mil doscientos veinte).-

14. **CONTRATO N° 78/18 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MODEMS, SPLITTER Y MICROFILTRO PARA ADSL2+ – CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM”.**

CONTRATISTA: CG TEC S.A.-

MONTO: Gs 3.498.228.000 (Monto Máximo) - Gs 1.799.500.000 (Monto Mínimo).-

PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MÁXIMAS.-

PLAZO CONTRACTUAL: 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO.

INICIO: 13-09-18

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

TÉRMINO: 13-09-20

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA:

- Primera Orden de Suministro: 05 de Abril de 2019.-
- Segunda Orden de Suministro: 04 de Febrero de 2020.-

MULTA POR ATRASOS: Gs 62.622.600 (sesenta y dos millones seiscientos veintidós mil seiscientos).-

15. CONTRATO N° 79/18 "ACTUALIZACIÓN DE ROUTER DE BORDE INTERNACIONAL" Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 04-06-19.-

CONTRATISTA: LOGICALIS PARAGUAY S.A.

MONTO: Gs 2.995.400.000

PLAZO: 60 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 20-11-18.

TÉRMINO: 18-01-19

PRÓRROGA: 68 DÍAS CALENDARIO

TÉRMINO + PRÓRROGA: 27-03-19

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA DEFINITIVA: 26 de Julio de 2019.-

16. CONTRATO N° 83/18 "PROVISIÓN Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y ACCESORIOS EN VARIAS CENTRALES TELEFÓNICAS – AD REFERENDUM".-

CONTRATISTA: RIEDER & CIA. S.A.C.I.

MONTO: Gs 4.200.000.000

PLAZO: 18 MESES

INICIO: 22-12-18

TÉRMINO: 22-06-20

PRÓRROGA: 54 DÍAS CALENDARIO

TÉRMINO + PRÓRROGA: 03-11-20

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

17. CONTRATO N° 84/18 “PROVISIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA Y TRIFÁSICA”.-

CONTRATISTA: TRAFOSUR S.A.

MONTO: Gs 278.600.000

PLAZO: 120 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 17-12-18

TÉRMINO: 15-04-19

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 29 de Julio de 2019.-

18. CONTRATO N° 37/19 “SUMINISTRO DE CABLES Y ACCESORIOS – AD REFERENDUM – LOTE N° 03” Y SUS ADENDAS: N° 01 DE FECHA 15-10-19 Y N° 02 DE FECHA 26-02-20.-

CONTRATISTA: PIRO'Y S.A.

MONTO: Gs 180.997.500

PLAZO: 60 DÍAS CALENDARIO (50%) - 90 DÍAS CALENDARIO (50%)

INICIO: 15-08-19

TÉRMINO: 13-10-19 (50%) - 12-11-19 (50%)

PRÓRROGA: 28 DÍAS CALENDARIO

TÉRMINO + PRÓRROGA: 10-11-19 (50%) – 10-12-19 (50%)

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 17 de Junio de 2020.-

19. CONTRATO N° 47/19 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DRIVE TEST – LOTE N° 01”.-

CONTRATISTA: ONLINE VENTURES S.A.

MONTO: Gs 39.200.000

PLAZO: 90 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 31-10-19

TÉRMINO: 28-01-20

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 04 de Mayo de 2020.-

20. CONTRATO N° 48/19 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DRIVE TEST – LOTE N° 02”.-

CONTRATISTA: PROMEC S.R.L.

MONTO: Gs 451.000.000

PLAZO: 90 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 31-10-19

TÉRMINO: 28-01-20

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 04 de Mayo de 2020.-

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN:

01. CONTRATO N° 36/18 “IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM” Y SUS ADENDAS: N° 01 DE FECHA 13-04-20 Y N° 02 DE FECHA 17-07-20.-
CONTRATISTA: PS LINE S.A.

MONTO: Gs 568.800.000 (Monto Mínimo) Gs 853.200.000 (Monto Máximo)

PLAZO: 24 MESES

INICIO: 18-04-18

TÉRMINO: 18-04-20

PRÓRROGA: 06 MESES

TÉRMINO + PRÓRROGA: 18-10-20

02. CONTRATO N° 45/18 “ADQUISICIÓN DE STORAGE – AD REFERENDUM – LOTE N° 01”.-

CONTRATISTA: PROMEC S.R.L.

MONTO: Gs 384.999.995

PLAZO: 45 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 26-04-18

TÉRMINO: 08-06-18

PRÓRROGA: 27 DÍAS CALENDARIO

TÉRMINO + PRÓRROGA: 05-07-18

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 05 de Julio de 2018.-

03. CONTRATO N° 46/18 “ADQUISICIÓN DE STORAGE – AD REFERENDUM – LOTE N° 02”.-

CONTRATISTA: SOFTSHOP S.A.

MONTO: Gs 185.000.000

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

PLAZO: 45 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 26-04-18

TÉRMINO: 09-06-18

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 07 de Junio de 2018.-

04. CONTRATO N° 11/19 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES – AD REFERENDUM – ÍTEM N° 01".-

CONTRATISTA: SOFTSHOP S.A.

MONTO: Gs 353.901.648

PLAZO: 24 MESES

INICIO: 26-04-19

TÉRMINO: 26-04-21

05. CONTRATO N° 12/19 "RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS – AD REFERNDUM – LOTE N° 01".-

CONTRATISTA: SOFTSHOP S.A.

MONTO: Gs 746.626.465

PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO (ENTREGA DE LICENCIAS)

36 MESES (SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS)

INICIO: 03-05-19

TÉRMINO: 03-05-22

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 03 de Junio de 2019.-

06. CONTRATO N° 13/19 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES – AD REFERENDUM – ÍTEM N° 02".-

CONTRATISTA: COMPUSAVER S.A.

MONTO: Gs 278.496.000

PLAZO: 24 MESES

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

INICIO: 03-05-19

TÉRMINO: 03-05-21

07. CONTRATO N° 14/19 “*RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS – AD REFERENDUM – LOTE N° 02*”.-

CONTRATISTA: COMPUSAVER S.A.

MONTO: Gs 284.200.000

PLAZO: 30 DÍAS CALENDARIO (ENTREGA DE LICENCIAS)

36 MESES (SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS)

INICIO: 09-05-19

TÉRMINO: 09-05-22

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 10 de Septiembre de 2019.-

08. CONTRATO N° 45/19 “*SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ORACLE*”.-

CONTRATISTA: EXCELSIS S.A.C.I.G.

MONTO: Gs 73.286.400

PLAZO: 12 MESES

INICIO: 03-10-19

TÉRMINO: 03-10-20

09. CONTRATO N° 53/19 “*ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS) DE 30 KVA*” Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 03-06-20.-

CONTRATISTA: PROMEC S.R.L.

MONTO: Gs 135.900.000

PLAZO: 45 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 18-12-19

TÉRMINO: 31-01-20

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

PRÓRROGA: 09 DÍAS CALENDARIO

TÉRMINO + PRÓRROGA: 09-02-20

FECHA DE RECEPCION TÉCNICA PROVISORIA: 19 de Junio de 2020.-

ATRASOS: 17 SEMANAS

MULTA POR ATRASOS: Gs 5.775.750

10. **CONTRATO N° 54/19 “ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VARIOS”.-**

CONTRATISTA: PARASOFT S.R.L.

MONTO: Gs 276.999.974

PLAZO: 45 DÍAS CALENDARIO

INICIO: 18-12-19

TÉRMINO: 31-01-20

FECHA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA: 07 de Febrero de 2020.-

11. **CONTRATO N° 18/20 “SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL”.-**

CONTRATISTA: PRINTEC S.A.

MONTO: Gs 408.000.000 (Mínimo) - Gs 734.400.000 (Máximo)

PLAZO: 24 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MÁXIMAS

INICIO: 21-10-20

TÉRMINO: 21-10-22

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

SECRETARIA EJECUTIVA:

1. CONTRATO N° 51/19 “*ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO ABIERTO*”.-

CONTRATISTA: GRUPO ICREA S.R.L. (RELAX VIAJES)

MONTO DEL CONTRATO:

- Gs 160.000.000 (Monto Máximo) Gs 80.000.000 (Monto Mínimo)

PLAZO: 24 MESES

INICIO: 27-11-19

TÉRMINO: 27-11-21.

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

GERENCIA COMERCIAL:

1. CONTRATO Nº 87/2018 “*CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – LOTE Nº 06*” Y SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 22-06-20.

CONTRATISTA: SERVIPRESS

MONTO: Gs 300.000.000 (Mínimo) – Gs 600.000.000 (Máximo)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES O HASTA ALCANZAR EL MONTO MÁXIMO

INICIO: 21-12-18

TERMINO: 21-06-20

PRÓRROGA: 06 MESES

TÉRMINO + PRÓRROGA: 21-12-20

2. CONTRATO Nº 88/2018 “*CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – LOTE Nº 01*” Y SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 22-06-20.

CONTRATISTA: BIEDERMANN PUBLICIDAD S.A.

MONTO: Gs 1.100.000.000 (Mínimo) – Gs 2.200.000.000 (Máximo)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES O HASTA ALCANZAR EL MONTO MÁXIMO

INICIO: 21-12-18

TERMINO: 21-06-20

PRÓRROGA: 06 MESES

TÉRMINO + PRÓRROGA: 21-12-20

3. CONTRATO Nº 89/2018 “*CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – LOTES Nº 02, 03 Y 04*” Y SU ADENDA Nº 01 DE FECHA 22-06-20.

CONTRATISTA: BE PUBLICITARIA.

MONTO DEL CONTRATO:

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

- Lote N° 02: Gs 300.000.000 (Mínimo) – Gs 400.000.000 (Máximo)
- Lote N° 03: Gs 400.000.000 (Mínimo) – Gs 800.000.000 (Máximo)
- Lote N° 04: Gs 550.000.000 (Mínimo) – Gs 1.100.000.000 (Máximo)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES O HASTA ALCANZAR EL MONTO MÁXIMO

INICIO: 21-12-18

TERMINO: 21-06-20

PRÓRROGA: 06 MESES

TÉRMINO + PRÓRROGA: 21-12-20

4. **CONTRATO N° 90/2018 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – LOTE N° 07” Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 22-06-20.**

CONTRATISTA: NEMPRESA PRODUCCIONES

MONTO: Gs 150.000.000 (Mínimo) – Gs 300.000.000 (Máximo)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES O HASTA ALCANZAR EL MONTO MÁXIMO

INICIO: 21-12-18

TERMINO: 21-06-20

TERMINO: 21-06-20

PRÓRROGA: 06 MESES

TÉRMINO + PRÓRROGA: 21-12-20

5. **CONTRATO N° 91/2018 “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – LOTE N° 05” Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 22-06-20.**

CONTRATISTA: IMAGEN DIGITAL S.R.L.

MONTO: Gs 200.000.000 (Mínimo) – Gs 400.000.000 (Máximo)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 MESES O HASTA ALCANZAR EL MONTO MÁXIMO

INICIO: 21-12-18

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

TERMINO: 21-06-20

TERMINO: 21-06-20

PRÓRROGA: 06 MESES

TÉRMINO + PRÓRROGA: 21-12-20

6. CONTRATO N° 09/2020 “ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO DE TELEVISIÓN PARA COPACO S.A. – AD REFERENDUM” Y SU ADENDA N° 01 DE FECHA 29-05-20.-

CONTRATISTA: RED MULTICABLE S.R.L.

MONTO: USD 2.168.923 (Máximo) – USD 2.143.643 (Mínimo)

PLAZO: 12 MESES

INICIO: 01-05-20

TERMINO: 01-05-21

TERMINO SEGÚN ADENDA N° 01: 31-12-20

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA:

1. CONTRATO N° 06/2018 “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS TELEFÓNICAS Y OTROS SERVICIOS, EN LAS LOCALIDADES DE LA CAPITAL E INTERIOR DEL PAÍS, EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – LOTES N° 1, 2, 3, 4 Y 5”.

CONTRATISTA: COMPAÑÍA PANAMERICANA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA.-

MONTO:

- Gs 2.197.570.176 (Monto Máximo) - Gs 1.598.231.304 (Monto Mínimo). Lote N° 1.
- Gs 1.852.014.243 (Monto Máximo) - Gs 1.346.918.087 (Monto Mínimo). Lote N° 2.
- Gs 1.404.747.172 (Monto Máximo) – Gs 1.021.635.072 (Monto Mínimo). Lote N° 3.
- Gs 1.950.366.000 (Monto Máximo) – Gs 1.418.448.000 (Monto Mínimo). Lote N° 4.
- Gs 1.279.121.200 (Monto Máximo) – Gs 930.269.520 (Monto Mínimo). Lote N° 5.

PLAZO: 24 MESES O HASTA ALCANZAR LAS CANTIDADES MÁXIMAS.

INICIO: 12-01-18

TERMINO: 12-01-20

PRÓRROGA: 02 MESES

TÉRMINO + PRÓRROGA: 12-03-20

MONTO AMPLIADO: Gs 534.000.000

VISIÓN	Ser reconocida como la mejor empresa de servicios de comunicaciones del país, por sus elevados estándares de competitividad, orientación al cliente y calidad de sus servicios.
MISIÓN	Brindar las mejores soluciones de servicios a las necesidades de comunicaciones de nuestros clientes, para contribuir al bienestar y desarrollo del país, con personas competentes y comprometidas.
VALORES	Transparencia - Integridad - Honestidad - Igualdad e Inclusión - Eficiencia y Eficacia - Responsabilidad - Compromiso - Lealtad.

ASESORÍA JURÍDICA:

1. CONTRATO Nº 34/2019 “*CONTRATACIÓN DE COBERTURA DE SEGURO DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA COMPAÑÍA*”.

CONTRATISTA: PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS Y RUMBOS S.A. DE SEGUROS.

MONTO: Gs 5.999.999.984

PLAZO: 24 MESES (ÍTEMS Nº 01 Y 02) – 22 MESES (ÍTEM Nº 03)

INICIO: 01-06-19 (ÍTEMS Nº 01 Y 02) – 03-08-19 (ÍTEM Nº 03)

TERMINO: 01-06-21(ÍTEMS Nº 01 Y 02) – 03-06-21 (ÍTEM Nº 03)

2. CONTRATO Nº 12/20 “*CONTRATACIÓN DE LA LEY PARAGUAYA S.A. – SERVICIO DE ACCESO ONLINE*”.

CONTRATISTA: LA LEY PARAGUAYA S.A.

MONTO: Gs 33.120.000

PLAZO: 12 MESES

INICIO: 29-07-20

TERMINO: 29-07-21